

国際線地区構内道路舗装工事 交通規制のお知らせ (令和4年2月度)


事業件名：東京国際空港国際線地区エプロン等整備等事業
(業務要求水準書変更 (第18回))

工事場所：国際線地区構内道路

工事概要：計画交通量変更に伴う舗装改良工事
バス専用レーン設置工事

工事期間：2021年10月5日 ~ 2023年3月31日

実施箇所 (全体図)



2月度の工事内容

- ・2月度は右記平面図の赤枠箇所の施工を行います。
- ・**③空港連絡入路施工時はアクセス道路からターミナルへの区間が通行止めとなります。(通行止め時間0:00~5:00)ターミナル前へは、次ページの迂回路をご利用願います。**
また、この通行止めに伴い、電源局舎前の道路、第2ゲートへの出入りができません。
- ・**①ターミナル前道路施工時は外側周回道路(北)からターミナルへの区間が通行止めになります。(通行止め時間0:00~5:00)ターミナル前へは次ページの迂回路をご利用ください。**

ご迷惑おかけしますが、ご協力よろしくお願います。

作業日数：月曜日から土曜日を予定しております。(第2,4土曜日は休工)
雨天時は作業中止とし、翌日に順延します。

作業時間：右記カレンダー記載の通りです。

工事区間：1規制における規制延長 **200m程度**

発注者：羽田空港国際線エプロンPFI株式会社
総括代理人：寺島 和秀 03-5708-7913

施工者：大成・鹿島・五洋・東亜・鹿島道路・大成ロテックJV
現場代理人 兼 監理技術者：神谷 誠 03-5708-7911
現場担当者：平井 智大 070-4503-0814
現場担当者：越後谷 勇太 090-4915-9486

実施工程

2022年2月						
日	月	火	水	木	金	土
		1 ①ターミナル前道路 0:00~5:00	2 ⑤バス専用レーン 21:00~5:00	3 ⑤バス専用レーン 21:00~5:00	4 ⑤バス専用レーン 21:00~5:00	5 ⑤バス専用レーン 21:00~5:00
6	7 ⑤バス専用レーン 21:00~5:00	8 ①ターミナル前道路 0:00~5:00	9 ①ターミナル前道路 0:00~5:00	10 ①ターミナル前道路 0:00~5:00	11 ②外側周回道路(南1) 21:00~5:00	12
13	14 ②外側周回道路(南1) 0:00~5:00	15 ④タクシーレーン 23:00~5:00	16 ④タクシーレーン 23:00~5:00	17 ④タクシーレーン 23:00~5:00	18 ②外側周回道路(南1) 21:00~5:00	19 ③空港連絡入路 ※通行止め 0:00~5:00
20	21 ①ターミナル前道路 21:00~5:00 ※通行止め 0:00~	22 ②外側周回道路(南1) 21:00~5:00	23 ③空港連絡入路 ※通行止め 0:00~5:00	24	25	26
27	28	19日(土)夜間が雨天の場合は作業中止となりますので、以降の通行止め作業の日程は翌営業日にスライドとなります。				

※カレンダーの2/1 0:00~5:00の表記は、翌2/2 0:00~5:00のことです。
雨天時は作業中止とし翌日にスライドとなるため、上記通行止め予定日が変更となりますことご了承願います。